

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 02 /2010

uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec :	PRAŠICE
Sídlo :	956 22 Prašice, ul.1.mája 142
Zastúpený:	Erika Nemešová – starostka obce
IČO:	00 310 964
DIČ	2021315538
Bankové spojenie:	DEXIA Slovensko
Číslo účtu:	0886669001/5600

Zhotoviteľ :

Zhotoviteľ:	HYDRO Topoľčany s.r.o.
Obec, PSČ,	Dopravná 4722/16, 955 86 Topoľčany
Zastúpený:	Ing. Štefan Bielich – konateľ spoločnosti
	Ing. Jozef Michalka – konateľ spoločnosti
	Ing. Ján Bánsky – konateľ spoločnosti
IČO:	34122541
DIČ:	2020420567
Bankové spojenie:	VÚB Topoľčany
Číslo účtu:	4065845-192/0200

Čl. II.

Predmet Dodatku č.2

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dieloč.02/2010 uzatvorenej dňa 9.7.2010 (ďalej len Zmluva o dielo), a k Dodatku č.1, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vyhotoviť dielo „Kanalizácia a ČOV Prašice 3.stavba – 1.časť“.

Predmetom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo je :

Na kontrolnom dni stavby boli dohodnuté nasledovné zmeny osadenia čerpacej staníc ČS č.1 a č.10, ktoré odsúhlasil projektant stavby Ing. František Németh.

- **Zmena profilu čerpacej stanice ČS č.1 :**
Pôvodný návrh obdĺžnikového tvaru 4500mmx2700mm(vonkajší rozmer) spúšťaný do hĺbky 4500mm, sa mení z dôvodu nedostatočnej plochy pozemku. Navrhol sa **kruhový tvar čerpacej stanice s rozmerom DN 2600mm** (vonkajší rozmer). Čerpacia stanica, aby

sa zachoval akumulčný objem odpadovej vody podľa pôvodnej ČS, sa spustí až do hĺbky 6700mm. Technológia čerpacej stanice zostáva nezmenená.

- **Zmena osadenia čerpacej stanice č.10 :**
Pôvodný návrh zabudovania čerpacej stanice č.10 bol taký, že sa osadí do výkopu v hĺbke 3950mm. V hĺbke 700mm pod terénom sa však nachádza spodná voda, preto sa bude musieť táto čerpacia stanica zabudovať formou **spúšťanej studne**. Bude potrebné použiť skruže DN 2 000mm, ale s hrúbkou sien od 150 do 200mm, a nie 100mm, ako uvažoval pôvodný návrh. Ďalej bude potrebné spustiť čerpaciu stanicu až do hĺbky 5500mm, aby bolo možné na dne ČS zriadiť betónovú protizátlač, (hrúbky cca 1550mm), proti vztlakovej vode. Technológia čerpacej stanice sa nemení, zostáva pôvodné riešenie.
- odpočet ceny pôvodného riešenia,(vrátane precenenia podľa Dodatku č.1), ČS č.1 a č.10
- precenenie zostatku prác podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod 5.7.(index III.Q 2011-IV.Q 2012)
- prípočet ceny nového riešenia ČS č.1 a č.10

Čl. III. Cena

V čl. V. Zmluvy o dielo bod 5.2. a Dodatku č.1 sa mení cena nasledovne :

Cena za dielo sa upravuje o odpočty ceny (pôvodného návrhu ČS č.1 a č.10 - stavebná časť), o prípočty ceny (nové riešenie ČS č.1 a č.10 - stavebná časť), a o precenenie zostatku prác indexom, podľa Zmluvy o dielo čl.V. bod 5.7.

Cena za dielo podľa Dodatku č.1 bez DPH:	472 579,54 EUR
-prestavané v roku 2012 bez DPH	- 173 284,54 EUR
Zostatková cena k preceneniu bez DPH	299 295,00 EUR

Odpočet (pôvodné riešenie čerpacích staníc podľa Zmluvy o dielo) :

S0 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.1		
28 345,11 EUR x 1,016(index podľa Dodatku č.1)	=	- 28 798,63 EUR
S0 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.10		
8 581,49 EUR x 1,016(index podľa Dodatku č.1)	=	- 8 718,79 EUR
Cena spolu po odpočte k preceneniu bez DPH		261 777,58 EUR

Precenenie podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod č. 5.7

Precenenie indexom pre KS 222 22	
Index III.Q 2011 – IV.Q 2012 = 1,013	
261 777,58 EUR x 1,013	265 180,69 EUR

Prípočet (nové riešenie čerpacích staníc ČS č.1 a ČS č.10, navrhnuté projektantom)

S0 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.1(nové riešenie)	+	22 463,00 EUR
S0 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.10(nové riešenie)	+	14 749,04 EUR
Cena zostatková po precenení bez DPH		302 392,73 EUR
Sadzba DPH 20 %:		60 478,55 EUR

Nová zostatková cena vrátane DPH: **362 871,28 EUR**

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a Dodatku č.1
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo je :
 - príloha č.1 a č.2 (rozpočty odpočtov pôvodného riešenia ČS)
 - príloha č.3 a č.4 (rozpočty prípočtov nového riešenia ČS)

V Prašiciach dňa 15.10.2012

HY

9

objednávateľ

zhotoviteľ

Erika Nemešová
starostka obce

Ing. Ján Bánsky -
konateľ spoločnosti.

Ing. Jozef Michalka -
konateľ spoločnosti